

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по переходу к осуществлению образовательной деятельности в
МБДОУ «ШАХТЁРСКИЙ Я/С №6» в соответствии с ФОП ДО
(утверждена педагогическим советом от 22.02.2023 №3,
Приказ «О переходе на Федеральную образовательную программу
дошкольного образования в МБДОУ «ШАХТЁРСКИЙ Я/С №6»»
от 06.02.2023 №5)

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	февраль	Заведующий ДОУ	Приказ
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	февраль	Заведующий ДОУ, Старший воспитатель	Приказ об утверждении
Организация и проведение педагогических советов по вопросам подготовки к внедрению ФОП ДО	февраль, май, август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы педсоветов
Проведение экспертизы локальных актов ДОО в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль-март	Рабочая группа МБДОУ Бречко С.Н. Кочура Н.Н. Шереметьева С.Н. Горобец О.А. Панова Л.С. Прохорова А.Н. Кравчук А.С. Смирнова Э.А. Драгомерецкая Т.С. Чумаколенко Е.Г.	По необходимости проекты обновленных локальных актов
Издание приказа об утверждении ООП ДОО, разработанной на основе ФОП ДО для осуществления воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с действующим законодательством	Август	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
Издание приказа об утверждении локальных актов ДОО в сфере образования в соответствии с требованиями ФОП ДО	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
Ознакомление коллектива с Приказами Минпросвещения РФ № 1028 от 25.11.2022, УО № 10 от 17.01.2023 о введении ФОПДО	Январь	Рабочая группа Заведующий	Доклад

Обеспечение обновления ОО в соответствии с требованиями ФОП ДО к оснащённости образовательного процесса	Февраль - август	Заведующий	Отчет
Мониторинг введения ФОП ДО	Сентябрь – декабрь 2023	Рабочая группа Заведующий	Аналитическая справка
2. Кадровое обеспечение			
Анализ укомплектованности штата для обеспечения внедрения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май	Заведующий	Приказы по необходимости
Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Март-май	Рабочая группа	график повышения квалификации по необходимости
Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам внедрения ФОП ДО	Апрель – май	Рабочая группа	Устный круглый стол
Направление педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам внедрения ФОП ДО	Апрель– июнь	Руководитель рабочей группы и заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации (по необходимости)
3. Методическое обеспечение			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации Федеральной рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Апрель– август	Рабочая группа	Методические материалы
Анализ недочетов методических материалов по сопровождению ООП ДОО, разработанной на основе ФОП ДО	Апрель– август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечение педагогическим работникам, молодым специалистам консультационной помощи по вопросам внедрения ФОП ДО	Февраль– август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах	Февраль– август	Старший воспитатель	Наличие странички «ФОП» на сайте МБДОУ

данных.			
Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Апрель–август	Рабочая группа	Разработка ОП
Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Методические материалы, консультации
Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Консультации
Формирование взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Круглый стол
Обсуждение и утверждение ОП ОО	Август	Рабочая группа	Утверждение ОП
4. Информационное обеспечение			
Планирование вопросов на родительских собраниях «Внедрение ФОП ДО»	август	Рабочая группа: Бречко С.Н. Кочура Н.Н. Шереметьева С.Н. Горобец О.А. Панова Л.С. Прохорова А.Н. Кравчук А.С. Смирнова Э.А. Драгомерецкая Т.С. Чумаколенко Е.Г.	Протоколы родительских собраний
Размещение ФОП ДО на официальном сайте ДОО	до 01.03.2023	Ответственный за сайт Драгомерецкая Т.С.	Информация на сайте